COMUNICADO DE PRENSA

LUNDIN GOLD EMPIEZA LA E?(PLOTACI()N DE LA PRIMERA CAMARA DE
PRODUCCION EN FRUTA DEL NORTE

25 de junio de 2019 (Vancouver, Canada) Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compania") (TSX:
LUG, Nasdag Stockholm: LUG) se complace en anunciar que ha iniciado la explotacién de su primera
camara de produccién en su proyecto aurifero Fruta del Norte ("Fruta del Norte" o el "Proyecto"), en
Ecuador. La construccién de la planta de procesos y la relavera continian de acuerdo a lo
planificado, y la puesta en marcha de la planta de procesos iniciara en el tercer trimestre de este afio.

“Fruta del Norte alcanzo otro hito importante alineado con la planificacion. A fines de mayo, el avance
general de la construccion estaba en un 73% de avance y el 88% del gasto de capital del Proyecto
estaba comprometido. El equipo sigue logrando avances importantes y esta bien encaminado para
lograr la primera produccion de oro a finales de este afio”, explic6 Ron Hochstein, Presidente y CEO
de Lundin Gold.

Desarrollo de la mina

El desarrollo de la mina subterranea alcanzé los 7,3 kildmetros ("km") al 31 de mayo de 2019, frente a
un objetivo de 7,1 km. Las cuadrillas mineras propias de la Compafia comenzaron a explotar la
primera camara transversal de produccion mediante barrenos profundos el 16 de junio de 2019 y se
prevé que la actividad de explotaciéon de la Compafia continle con un incremento de actividad,
agregando cuadrillas adicionales conforme mas frentes de avance de la camara se abran.

A finales de mayo el trabajo de la ruta critica para el desarrollo de la chimenea de ventilacién sur
llevaba una ventaja de 74 dias frente a lo planeado. El equipo de escariado ya esta en el pais y esta
en proceso de transportacion y montaje; se espera que la primera perforacion piloto comience a
inicios de julio. EIl primer barreno subterraneo para entrega de la pasta de relleno también se
encuentra finalizado.

Planta de Procesos

Al cierre de mayo, la planta de procesos llegd a un 80% de avance y todas las piezas principales de
los equipos de procesamiento ya se han instalado. Se espera que la prueba con carga inicie a
principios de julio y que continde durante todo el tercer trimestre de este afo. La mayoria del
personal de operaciones y mantenimiento de la planta de procesos ha sido contratada y participara
en el proceso de puesta en marcha.

Linea de transmision eléctrica

La linea de transmision eléctrica tenia un avance de 88% al cierre de mayo, y se han logrado los
acuerdos para todas las servidumbres requeridas para finalizar la construccion. El tendido de cables
esta al 65% de avance y la construccion de la subestacion Bomboiza llegé al 40% para cerrar el mes
de mayo. El sistema de suministro de energia del Proyecto sigue segun lo planificado, es decir, para
lograr la energizacion antes de las pruebas sin carga, planificadas para finales del tercer trimestre de
este afo.



Relavera

La construccion de la presa de relaves ha alcanzado la elevacion requerida para que comience la
puesta en marcha de los sistemas de relaves. El trabajo continua avanzando segun lo programado
para alcanzar la elevacion final de la relavera de arranque requerida para las operaciones.

Segundo desembolso de la linea de crédito principal garantizada (la "Linea de Crédito")

El 25 de junio de 2019, la Compaiiia retird6 US$ 142 millones adicionales de su Linea de Crédito de
US$ 350 millones; hasta la fecha, se han desembolsado un total de US$ 301 millones del crédito. Se
prevé que el siguiente retiro de fondos ocurra a finales de este afio, cuando el Proyecto esté llegando
a la etapa de arranque de la produccién.

Acerca de Lundin Gold

Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canada, esta desarrollando el proyecto aurifero Fruta del
Norte, de su propiedad absoluta, en el sureste de Ecuador. Fruta del Norte es uno de los proyectos
auriferos mas grandes y de mas alta ley en el mundo que actualmente se encuentra en construccion.
El equipo directivo y de gestion de la Compania tiene amplia experiencia en la construccion y
operacion de minas, y estda comprometido con avanzar el proyecto hasta la primera produccion de oro
proyectada para el ultimo trimestre de este afo.

La Compania opera con transparencia y de conformidad con las mejores practicas
internacionales. Lundin Gold tiene el compromiso de brindar valor a sus accionistas, a la vez que
proporciona beneficios econémicos y sociales a las comunidades cercanas al proyecto, fomenta un
lugar de trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto ambiental. La Compaiiia considera que el
valor creado a través del desarrollo de Fruta del Norte beneficiara en gran medida a sus accionistas,
al Gobierno y al Ecuador.

Informacién Adicional

La informacién en el presente comunicado se sujeta a los requisitos de divulgacién de Lundin Gold de
conformidad con el Reglamento sobre el abuso del mercado de la Union Europea. Esta informacion
se envio para su publicacion el martes 25 de junio de 2019 a las 15:30, hora del Pacifico, a través de
las personas de contacto que se detallan a continuacion.

Para obtener mas informacioén por favor contactar a:

Lundin Gold Inc.

Ron F. Hochstein

Presidente y Director Ejecutivo
+593 2-299-6400
+604-806-3589

Lundin Gold Inc.
Sabina Srubiski
Gerente, Relaciones con Inversionistas

+1-604-806-3089
info@lundingold.com

www.lundingold.com

Sigue a Lundin Gold en Twitter
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Precaucion sobre Ila informacion prospectiva y las declaraciones a futuro

Cierta informacion y declaraciones en este comunicado de prensa se consideran "informacion prospectiva" o
"declaraciones a futuro", segun esos términos se definen bajo las leyes de valores canadienses (denominadas
colectivamente como "declaraciones prospectivas"). Cualquier declaracion que exprese o involucre debates
con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos
futuros o desempeio (a menudo, pero no siempre, identificado por palabras o frases como "cree", "anticipa",
"espera", "se espera", "programado”, "estimaciones", "pendiente", "tiene la intencion", "planes", "proyecciones",
"objetivos" o "esperanzas”, o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones,
eventos o resultados "pueden”, "podran”, "pudieran”, "haran", "deberian" "podrian”, "se tomaran", "ocurriran" y

expresiones similares) no son declaraciones de hecho y podrian ser declaraciones a futuro.

Por su naturaleza, las declaraciones e informacion a futuro implican suposiciones, riesgos inherentes e
incertidumbres, muchas de las cuales son dificiles de predecir, y generalmente estan fuera del control de la
direccion corporativa, que podrian causar que los resultados reales sean sustancialmente diferentes de los
expresados por dichas declaraciones a futuro e informacion prospectiva. Lundin Gold cree que las expectativas
reflejadas en esta informacion prospectiva son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas
sean correctas. No se debe confiar indebidamente en la informacion prospectiva. Esta informacion se refiere
Unicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y la Compafiia no necesariamente actualizara esta
informacion, a menos que asi lo exijan las leyes de valores.

Este comunicado de prensa contiene varios elementos de informacion prospectiva, que incluyen declaraciones
relacionadas con: el avance del desarrollo, construccién y operacion del Proyecto, mejoras en la logistica del
sitio, finalizacién de la infraestructura del sitio y de la linea de transmision eléctrica, la disponibilidad del
financiamiento y el momento de la primera produccidon comercial de oro. No puede garantizarse que dichas
declaraciones sean precisas, ya que los resultados reales y futuros de Lundin Gold podrian variar
sustancialmente de los anticipados en esta informacion prospectiva como resultado de los factores
mencionados en la seccién "Factores de riesgo" del Formulario de Informe Anual de Lundin Gold de fecha 27 de

marzo de 2019, que esta disponible en www.lundingold.com o en SEDAR.

Los resultados reales de Lundin Gold podrian variar significativamente de los anticipados. Los factores que
podrian resultar en que los resultados reales varien significantemente de cualquier declaracion sobre
informacion prospectiva o que podrian tener un impacto importante en la Compania o el precio en que cotizan
sus acciones, incluyen: el otorgamiento de las aprobaciones regulatorias; los riesgos asociados con las
relaciones comunitarias de la Compafiia; los riesgos y peligros inherentes a la mineria y el procesamiento; la
falta de disponibilidad o interferencia con la infraestructura; los riesgos relacionados con el cumplimiento de
Lundin Gold con las leyes ambientales cada vez mas exigentes y su responsabilidad por contaminacién
ambiental; los riesgos relacionados con la inestabilidad politica y econémica del Ecuador; titulo deficiente o
vulnerable de las concesiones mineras y derechos de superficie; el riesgo para los accionistas de una dilucion
como resultado de los futuros financiamientos de capital; la capacidad de cumplir con sus obligaciones de
acuerdo a los contratos de crédito; escasez de recursos criticos, incluyendo mano de obra calificada e insumos,
consumibles y equipos; peligros inherentes de seguridad y riesgos para la salud y seguridad de los empleados
y contratistas de la Compaiiia; volatilidad en el precio del oro; el costo de cumplimiento o falta de cumplir con
las leyes aplicables; el otorgamiento oportuno de aprobaciones regulatorias, permisos y licencias; los riesgos
asociados con el desempefio de los contratistas de la Compafiia; la imprecisién de las estimaciones de las
Reservas y Recursos Minerales; la dependencia del personal clave; volatilidad en el precio de mercado de las
acciones de la Compania; la potencial influencia de los accionistas mas importantes de la Compaifiia;
incertidumbre sobre el régimen tributario en Ecuador; las medidas requeridas para proteger a las especies en
peligro de extincion; los riesgos de exploracion y desarrollo; la dependencia de la Compafia en un solo
proyecto; los riesgos relacionados con la mineria artesanal e ilegal; la dependencia de la Compafiia en sus
sistemas informaticos y el riesgo de ataques cibernéticos en los mismos; la capacidad de obtener los seguros
adecuados; incertidumbre en cuanto a la rehabilitacion y el desmantelamiento; incertidumbre respecto de los
riesgos relacionados con el cambio climatico; la capacidad de Lundin Gold de asegurar el cumplimiento con las
leyes antisoborno y anticorrupcion; el riesgo potencial de litigios; y los limites de divulgacion y controles
internos.
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Figura 1. La primera camara transversal de produccion mediante barrenos profundos se excavo entre
los niveles 1195y 1170

Figura 2. El equipo de la mina de la Compaiiia que inici6 la excavaciéon de la primera camara transversal
de produccion mediante barrenos profundos




Figura 3. La construccion de la planta de procesos tiene un 80% de avance al 31 de mayo de 2019




